
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和02年12月18日

計画の名称 効率的な汚水処理の推進（重点計画）

計画の期間   平成３０年度 ～   平成３１年度 (2年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 武豊町

計画の目標 農業集落排水を公共下水道へ接続することにより、効率的な汚水処理の推進を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 231  Ａ                 231  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H30当初 H31末

   1 農業集落排水区域の流域関連公共下水道への統合箇所率を0％（H29末）から100％（H31末）増加させる。

農業集落排水区域の流域関連公共下水道への統合箇所率 0％ ％ 100％

統合を完了した農業集落排水区域（地区）／統合予定の農業集落排水区域（地区）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000251343



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 武豊町 直接 武豊町 管渠（

汚水）

新設 農業集落排水接続管渠 管渠新設（Φ75～Φ150）L＝

2,503ｍ

武豊町  ■  ■         231 －

 小計         231

合計         231

1 案件番号：  0000251343



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

武豊町担当部局で事業に対する審査、評価を実施。
事後評価の実施体制

0000251343案件番号：

令和2年12月

評価完了後、町のホームページへ掲載

農業集落排水事業を下水道事業へ統合・一本化することにより、今後の更新費用を抑える。

汚水事業は整備予定区域の整備はほぼ完了した。
今後はストックマネジメント計画を策定し、下水道施設の改築・更新を進めます。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

区域の統合箇所率

最　終
目標値
100％

最　終
100％

実績値

1 案件番号：0000251343



（参考図面）社会資本総合整備計画
計画の名称 効率的な汚水処理の推進（重点計画）

計画の期間 平成３０年度　～　平成３１年度　（２年間） 武豊町交付対象

A07-001
農業集落排水接続管渠


